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Traktanden der Generalversammlung 2022
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1. Begrüssung, Stimmenzähler

2. Protokoll der Generalversammlung vom 20. Oktober 2021

3. Jahresbericht des Präsidenten

4. Jahresrechnung 2021

5. Wahlen
a) Mitglieder der Ausführungskommission
b) Präsident der Ausführungskommission

6. Information der technischen Leitung
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Jahresrechnung 2021
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Jahresrechnung 2021
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Wahlen Mitglieder der 
Ausführungskommission
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Wahl Präsident der Ausführungskommission
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Generelles Projekt

13

Öffentliche Auflage
(15.Okt. -13. Nov. 2018)

Einspracheverhandlungen
(Januar 2019)

Genehmigung durch den 
Regierungsrat

 Regierungsrat entscheidet über Einsprachen

Beschluss vom 20. Mai 2020

(Änderungsauflage, Oktober/ November 2020)

Beschluss vom 8. September 2021

(Änderungsauflage 2, Oktober/ November 2021)

Beschwerdeverfahren

Grundsatzverfügung Bund

Neuzuteilung / Bauprojekte

Öffentliche Auflage
(3.April -2.Mai 2018)

Einigungsverfahren 
(Oktober 2018)

Beschwerdeverfahren

Rechtskraft

Alter Besitzstand       Generelles Projekt 

Stand Verfahren
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Neuzuteilung - Flur

• Erste Grundeigentümergespräche im Dezember 2021

• Optimieren des Entwurfs

• 2. Runde Neuzuteilungsentwurf Frühling 2023
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Baulos 1
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Nächste Schritte

• Information bei Rechtskraft des Generellen Projekts

• 2. Runde Neuzuteilungsgespräche Frühling 2023

• Einreichen Neuzuteilung bei Kanton und Bund zur Prüfung 
Winter 2023

• Auflage Neuzuteilung Sommer 2024

• Bauprojekt Baulos 1, Bewilligungsverfahren 2023

17GV Nr. 8, 13. Oktober 2022



Terminplan
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Alter Besitzstand

Grundlagenbeschaffung, Generelles Projekt

Bearbeitung Neuzuteilung, 
Dienstbarkeitsbereinigung

Vermarkung, Parzellarvermessung

Geldausgleich, Kostenverteiler

Wegebau, Entwässerung (3 Etappen)

Abschlussarbeiten

Auflage, Einsprachen



Wald Wieholz Neuzuteilung

• Auflage Neuzuteilung Mai 2022

• Reduktion der Anzahl Parzellen -76%

• 4 Einwendungen

• Einwendungsverhandlungen anschliessend
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Terminplan Waldregulierung
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Zustimmungseinholung Waldeigentümer

Schätzung des Waldes durch Förster

Bearbeitung Neuzuteilung, 
Dienstbarkeitsbereinigung

Vermarkung, Parzellarvermessung

Geldausgleich, Kostenverteiler

Wegebau (Projektauflage / Bau)

Abschlussarbeiten

Auflage, Einsprachen
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Herzlichen Dank
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