
Terminplan Stand 14.11.2023

614.11.2023

Auflage, Einsprachen

? Antritt neuer Besitzstand
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Alter Besitzstand

Grundlagenbeschaffung, Generelles Projekt

Bearbeitung Neuzuteilung, 

Dienstbarkeitsbereinigung

Vermarkung, Parzellarvermessung

Geldausgleich, Kostenverteiler

Wegebau, Entwässerung (3 Etappen)

Abschlussarbeiten

Grundsatzverfügung Generelles Projekt

??



Terminplan Wieholz Stand 14.11.2023

714.11.2023
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Zustimmungseinholung Waldeigentümer

Schätzung des Waldes durch Förster

Bearbeitung Neuzuteilung, 

Dienstbarkeitsbereinigung

Vermarkung, Parzellarvermessung

Geldausgleich, Kostenverteiler

Wegebau (Projektauflage / Bau)

Abschlussarbeiten

Auflage, Einsprachen

?

? Antritt neuer Besitzstand


