

Terminplan Wieholz Stand 22.09.2021

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zustimmungseinholung Waldeigentümer				■						
Schätzung des Waldes durch Förster					■					
Bearbeitung Neuzuteilung, Dienstbarkeitsbereinigung						■	■			
Vermarkung, Parzellarvermessung							■	■		
Geldausgleich, Kostenverteiler										■
Wegebau (Projektaufgabe / Bau)						■	■			
Abschlussarbeiten										■

■ Auflage, Einsprachen